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Riskbeskrivning Mindre  
allvarlig 
 risk 

Allvarlig  
risk 

Mycket  
allvarlig 
risk 

Utemiljön är ej anpassad för yngre barn. Skulle kunna leda 
till mer stillasittande bland de yngre barnen. 

  x 

Mer elever i korridorer/rasthall, risk för konflikter.  x  

Ökad arbetsbelastning för trygghetsvärd, ökat elevantal 
som ska aktiveras på raster och som kräver mera tillsyn. 

  x 

Ökat tryck på matsalen, utökade öppettider.  x  

Elevhälsan ökad belastning, risk att det förebyggande 
arbetet får mindre utrymme. 

 x  

Ökad belastning rektorer: tjänstefördelning, schema, RUT, 
ny timplan. 

  x 

Ökade läromedels- och möbelkostnader  x  

Anpassning av lokaler utifrån elevantal x   

Nyttjande av lokaler för praktisk/estetiska ämnen. x   

Hitta personal med rätt behörigheter  x  

Ökat tryck på administration och IKT  x  

 
 

Slutsats 

Den planerade omorganisationen av Hembergsskolan till en 5–9-skola innebär omfattande 
förändringar i både verksamhetens struktur, arbetsfördelning och fysiska miljö. Riskanalysen visar att 
det finns flera områden där arbetsmiljörisker kan uppstå, särskilt kopplat till arbetsbelastning, 
lokalanpassning, elevmiljö och ledningsansvar. Bedömningen är dock att de identifierade riskerna kan 
hanteras och minskas till en acceptabel nivå, förutsatt att förebyggande åtgärder vidtas innan 
förändringen genomförs. Förändringen kan därför genomföras, men med tydliga planerade insatser 
som är på plats innan skolstarten HT 26. 

Ett viktigt område att hantera är skolans utemiljö, som i nuläget inte är anpassad för yngre elever. För 
att undvika stillasittande och otrygghet behöver skolgården anpassas för olika åldersgrupper. Detta 
kommer att innebära en initial kostnad för kommunen. Ytterligare vuxennärvaro på rasterna bör 



säkerställas. Även inomhusmiljön behöver ses över, eftersom ett ökat elevantal i korridorer och 
rasthall riskerar att skapa ökad trängsel och konflikter. Det bör införas en tydlig organisation kring 
rasterna samt förstärkt bemanning under raster för att upprätthålla trygghet och studiero. 

Trygghetsvärdens arbetsbelastning förväntas öka markant till följd av att elever i ett bredare 
åldersspann ska aktiveras under raster. Yngre elever medför även ett ökat tillsynsansvar, för att 
förebygga överbelastning måste ytterligare personal anställas. Även matsalen kan komma att 
belastas hårt, vilket kräver planering av utökade öppettider, tydliga måltidsscheman och eventuella 
anpassningar av sittplatser. 

Elevhälsan kommer sannolikt att få fler ärenden och mindre tid till det förebyggande arbetet. För att 
bibehålla kvaliteten bör resursfördelningen ses över. Samtidigt behöver skolledningen ges tillräckliga 
förutsättningar att hantera de administrativa och organisatoriska krav som följer av förändringen. 

Det ökade elevantalet innebär även högre kostnader för läromedel, möbler och lokalanpassning. En 
uppdaterad budget och investeringsplan bör därför tas fram i dialog med huvudman. Nyttjandet av 
lokalerna för praktisk-estetiska ämnen måste planeras ordentligt. För att säkerställa undervisningens 
kvalitet krävs dessutom att skolan aktivt rekryterar personal med rätt behörigheter och erbjuder intern 
kompetensutveckling vid behov. 

Vid läsårsstart måste skolans IT-tekniker finnas på plats för att hjälpa till med eventuella problem som 
uppstår gällande elev- och personalverktyg. Vidare ser vi ett behov av en IKT-strateg med pedagogisk 
kompetens som kan hjälpa oss att utveckla vår undervisning. 

Sammanfattningsvis bedöms förändringen kunna genomföras under förutsättning att de ovanstående 
åtgärderna planeras, genomförs och följs upp för att säkerställa att arbetsmiljön blir trygg och hållbar 
för både elever och personal.
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